
EXTENSION DU PARC D’ACTIVITÉS 

DU GROS CHÊNE - SÉRENT 
 

 
DURÉE DES TRAVAUX : 2022-2023 

 
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET : 

 

Coût estimatif de l'opération 

Maîtrise d’œuvre 28 700 

Études complémentaires / frais annexes 20 000 
Travaux d’aménagement 201 955 
COÛT TOTAL PRÉVISIONNEL  250 655 € HT 

 
Ressources prévisionnelles de l'opération 

DETR 87 729 
OBC 162 926 
TOTAL RESSOURCES PRÉVISIONNELLES  250 655 € HT 

 
 
 

 


